

Santo André, 21 de abril de 2023.

NOTA TÉCNICA MCT – 033/2023

Ref.: Sessão Ordinária nº 71 realizada em 17/11/2022

Ofício nº 2091/2022

Processo nº 7847/2022

Assunto: Cronograma de Obras

Requerente: Vereador Prof. Jobert Minhoca

Endereço: Parque Represa Billings II e III, Jardim Anchieta e Sítio Taquaral

OBJETIVO

O objetivo desta Nota Técnica é apresentar informações o cronograma das obras nos bairros Parque Represa Billings II e III, Jardim Anchieta e Sítio Taquaral – Santo André – SP.



Requerimento
Nº 681/2022 Processo 7847/2022
71ª Sessão Ordinária
Proposição Aprovada
Of. nº 2091

REQUERIMENTO À MESA para que seja enviado Ofício para a **SABESP** solicitando informar o cronograma das obras de implantação de rede de água e de esgoto nos bairros Parque Represa Billings II e III, Jardim Anchieta e Sítio Taquaral.

Senhor Presidente,

Considerando que os bairros Parque Represa Billings II e III, Jardim Anchieta e Sítio Taquaral não possuem ligação com a rede de água e de esgoto, que é um serviço essencial, é que:

REQUEREMOS à Mesa, ouvido o d. Plenário, na forma regimental, seja enviado Ofício ao Diretor Presidente da SABESP solicitando informar o cronograma das obras de implantação de rede de água e de esgoto nos bairros Parque Represa Billings II e III, Jardim Anchieta e Sítio Taquaral.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2022.

PROF. JOBERT MINHOCA

Vereador

CONCLUSÃO



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 3100300032003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Santo André, 21 de abril de 2023.

NOTA TÉCNICA MCT – 033/2023

Ref.: Sessão Ordinária nº 71 realizada em 17/11/2022

Ofício nº 2091/2022

Processo nº 7847/2022

Assunto: Cronograma de Obras

Requerente: Vereador Prof. Jobert Minhoca

Endereço: Parque Represa Billings II e III, Jardim Anchieta e Sítio Taquaral

- A obra teve início em 2020;
- Houve redução do trabalho interno devido a pandemia;
- Executamos obra na rede adutora na rodovia Índio Tibiriçá, onde também houve atraso devido autorização da concessionária;
- As ruas informadas estão com as redes de água instaladas;
- Finalizamos o assentamento de rede de água em todas as ruas da localidade.

Enfatizamos o compromisso da SABESP com a qualidade dos serviços prestados, buscando sempre a melhoria dos serviços com foco nos clientes, atuando com flexibilidade para adaptar as condições adversas, mantendo o padrão de atendimento e qualidade.

Nos colocamos à disposição site: www.sabesp.com.br/agenciavirtual

Atenciosamente,

Vilmar Meneses de Lima

Gerente de Divisão – Processo Água



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3100300032003000380038003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
- ICP - Brasil.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 906B-68E3-85C8-434D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VILMAR MENESES DE LIMA (CPF 298.XXX.XXX-84) em 21/04/2023 09:53:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/906B-68E3-85C8-434D>

