

PCLEG nº 406.06.2020

Santo André, 25 de junho de 2020.

**Requerimento do Vereador Alemão Duarte**

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício abaixo, cumpre-nos relatar a Vossa Excelência o que segue:

**Ofício nº 39/2020 – G.P. – Proc. 398/2020**, protocolado sob o nº 6116/2020, onde solicita informações sobre o projeto de recuperação do Parque Guaraciaba, quanto aos quesitos formulados, esclarecemos:

1. e 3. De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, o projeto do Parque Guaraciaba está disponível para consulta no Departamento de Manutenção de Áreas Verdes. Para tanto, deverá o Nobre Vereador agendar vista do Projeto através do telefone 4468-4423.

2. As obras iniciaram em meados de novembro de 2019, conforme cronograma de intervenções abaixo. Importante observar que o cronograma poderá sofrer alterações, as quais serão devidamente justificadas em momento oportuno.

Nome da tarefa	2ºSEM 2019	1ºSEM 2020	2ºSEM 2020	1ºSEM 2021	2ºSEM 2021	1ºSEM 2022
<b>REVITALIZAÇÃO DO PARQUE GUARACIABA</b>						
FASE 1 (PORTAL DE ENTRADA, CERCAMENTO, EIXO PRINCIPAL DE ACESSO DA ENTRADA AO LAGO, PORTARIA, SEDE DA GUARDA E QUADRAS POLIESPORTIVAS)						
FASE 2 (CAMPO DE FUTEBOL, ÁREAS DE ESTAR E ALONGAMENTO)						
FASE 3 (PRAÇA DE ESPERA, PARQUINHO, ACADEMIA E BREJO)						
FASE 4 (ÁREA DE EVENTOS, MIRANTE, CISTERNAS, ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO DE ÁGUA DO LAGO, LAGO)						
FASE 5 (ADMINISTRAÇÃO, BASE POLICIAL - LAGO)						
FASE 6 (PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, CICLOVIA E BICICLETÁRIOS)						
FASE 7 (SISTEMAS E COMUNICAÇÃO VISUAL)						

Com apreço, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



PAULO SERRA  
Prefeito

Excelentíssimo Senhor  
PEDRO LUIZ MATTOS CANHASSI BOTARO  
Presidente da  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

HLVS

